



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Ref.: Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2011 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Assessoria Jurídica do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração de 3º Termo Aditivo de prazo do Contrato firmado com a empresa **R. N. DINA & CIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ N.º 10.665.811/0001-65, conforme TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2011 – PMM, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, prorrogando o prazo de execução por 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência por mais 60(sessenta) dias, contados a partir de 15/08/2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 15 de agosto de 2.012.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal