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TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2011 - PMM 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2011 - PMM 
 
Pelo presente Instrumento, o MUNICÍPIO DE MATINHOS, pessoa de direito público interno, com sede 
na Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Matinhos - PR, inscrita no CNPJ nº 76.017.466/0001-61, neste ato 
representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 1.326.821-5/PR e CPF nº 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o 
Contrato, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2011 – PMM, firmado em 15/12/2011, em que se 
apresenta como contratada a empresa PONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ nº 82.682.535/0001-54, com sede na Rua São Joaquim, nº 450, Jardim Botânico, 
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato, representada pelo Senhor João Arcângelo Foltran, 
portador do CPF nº 552.613.459-87 e Carteira de Identidade RG nº 1.677.631-9, conforme segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR 
O valor do Contrato será acrescido em R$164.523,20 (Cento e sessenta e quatro mil quinhentos e 
vinte e três reais e vinte centavos), conforme planilhas abaixo: 
 

01)  Planilha de Serviços – Atual (Inserida) 
 

Item Quant. Unid. Descrição dos Serviços Valor Unitário 
Valor 
 Total 

2 
  

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES 
  

2ª. 
  

 
  

2A.1 125,00 m³ Concreto 25 Mpa. 370,00 46.250,00 

2A.2 6.013,00 kg Aço. 6,35 38.182,55 

2A.3 1.771,00 m Escavação. 14,90 26.387,90 

      
2B 

  
FUNDAÇÕES - BLOCOS 

  
2B.1 164,70 m² Formas. 33,97 5.594,85 

2B.2 539,40 kg Armadura. 6,50 3.506,10 

2B.3 29,70 m³ Concreto 25 Mpa. 370,00 10.989,00 

2B.4 196,00 m³ Escavação. 16,15 3.165,40 

      
3 

  
SUPERESTRUTURA 

  
3.3ª 

  
Lajes Pré Moldada: PISO. 

  

3.3A.1 1.036,00 m² 
Lajes Pré Fabricadas: Fornecimento, 
montagem e escoramento. 

37,00 38.332,00 

3.3A.2 3.423,00 kg Armadura complementar. 6,50 22.249,50 

3.3A.3 47,90 m³ Concreto 25 Mpa. 370,00 17.723,00 

   
 

Total Geral 212.380,30 

O VALOR DE R$ 212.380,30 (DUZENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA 
CENTAVOS) SERÁ PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.  

02)  Planilha de Supressão de Serviços 
 

Item Quant. Unid. Descrição dos Serviços Valor Unitário Valor Total 

2 
  

INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 
  

2.1 
  

Fundações – Sapatas. 
  

2.1.1 54,00 m³ Concreto. 370,00 19.980,00 
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2.1.2 760,00 kg Aço. 6,35 4.826,00 

2.1.3 170,00 m Escavação. 16,15 2.745,50 

      10 

  

PAVIMENTAÇÃO 

  
10.1 1.036,00 m² Camada impermeabilizadora de concreto. 19,60 20.305,60 

   
 

Total Geral 47.857,10 

 
SERÁ SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 47.857,10 (QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E 
SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) DA PLANILHA DO FNDE, TENDO EM VISTA QUE O ADITIVO REFERE-SE A 
ITENS NOVOS (NÃO APROVADOS COM RECURSOS DO FNDE), DEVENDO O VALOR SER DEVOLVIDO AO 
FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ÓRGÃO REPASSADOR. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Altera a dotação orçamentária da Ata para a dotação abaixo especificada:  
08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 
08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil   
12.365.0026.1025 Construção de creche  
44.90.51 Obras e Instalações 1670 (4490510103 Creches) Fonte (1103) 
12.365.0026.1025 Construção de creche  
44.90.51 Obras e Instalações 1670 (4490510103 Creches) Fonte (1103) 
44.90.51 Obras e Instalações 1673 (4490510103 Creches) Fonte (3107) 
Reserva de Saldo n.º 26 e 27 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Matinhos, 01 de fevereiro de 2012. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE MATINHOS 
Eduardo Antonio Dalmora 
CPF nº 337.613.459-68 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

PONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA. 
João Arcângelo Foltran 
CPF nº 552.613.459-87 

Representante legal 
Contratada  

 
Testemunhas: 
 
___________________________         ____________________________ 
RG:      RG:  
 


