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TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 151/2011 - PMM

TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2011 - PMM

Pelo presente Instrumento, o MUNICÍPIO DE MATINHOS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ N.º 76.017.466/0001-61, com sede à Rua Pastor
Elias Abrahão, n.º 22, Matinhos - PR, neste ato representado pelo Exmo Prefeito
Municipal,  Sr.  Eduardo  Antonio  Dalmora,  RG  n.º  1.326.821-5/PR  e  CPF  n.º
337.613.459-68,  doravante  denominado  simplesmente  CONTRATANTE  e  a
empresa PONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ N.º 82.682.535/0001-54, com sede à Rua São Joaquim, n.º 450,
Jardim Botânico, em Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr.
João Arcangelo Foltran, portador do CPF n.º 552.613.459-87, RG n.º 1.677.631-9,
portador  do  CPF  n.º  218.593.029-04,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATADA, resolvem de comum acordo aditar o Contrato nº 151/2011 - PMM,
objeto da Tomada de Preços n.º 013/2011 - PMM, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR 
O  valor  do  Contrato  será  acrescido  em  R$114.845,35  (cento  e  quatorze  mil,
oitocentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  cinco  centavos),  conforme
especificado abaixo:

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL (R$)

GRANITINA 233,86 R$27,50 R$6.431,15

CONCRETO DESEMPENADO 1.253,77 R$18,20 R$22.818,61

CHAPISCO 1.763,17 R$2,60 R$4.584,24

REBOCO 726,34 R$8,30 R$6.028,62

EMBOÇO 726,35 R$12,20 R$8.861,47

ARMADURA 682,08 R$6,50 R$4.433,52

CONCRETO 114,68 R$370,00 R$42.431,60

FORMA 378,94 R$33,97 R$12.872,59

ESCAVAÇÃO 152,00 R$16,15 R$2.454,80

   R$110.916,61

Fechadura Banheiro 24 R$56,76 R$1.362,24

Fechadura Interna 15 R$56,26 R$843,90

Fechadura Externa 27 R$63,80 R$1.722,60

R$3.928,74

TOTAL R$114.845,35
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Inclui a dotação orçamentária especificada abaixo: 
08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil  
12.365.0026.1025 Construção de creche 
(823) 44.90.51.00 Obras e Instalações 
4.4.90.51.01.03 Creches (Fonte 104)
Reserva de saldo n.º 1207

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 05 de agosto de 2013.

        MUNICIPIO DE MATINHOS                       PONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA.

Eduardo Antonio Dalmora  João Arcangelo Foltran

 CPF.N.º 337.613.459-68 CPF N.º 552.613.459-87

     Prefeito Municipal    Representante legal 

      CONTRATANTE       CONTRATADA

Testemunhas:

______________________       __________________________
RG: RG: 
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