
               PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
            ESTADO DO PARANÁ

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 146/2013 - PMM
CONCORRÊNCIA N.º 003/2013 – PMM

PROCESSO Nº 174/2013

TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA REFORMA
DE  EDIFICAÇÃO  DESTINADA  PARA  A PRÁTICA
DE  ESPORTES,  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  O
MUNICÍPIO  DE  MATINHOS  E  A  EMPRESA
SERRANA  VITÓRIA  OBRAS  DE  ENGENHARIA
LTDA.

Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  MATINHOS,  pessoa  jurídica  de  direito
público interno, inscrito no CNPJ N.º 76.017.466/0001-61, com sede à Rua Pastor Elias
Abrahão, n.º 22, Matinhos - PR, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr.
Eduardo  Antonio  Dalmora,  portador  do  RG n.º  1.326.821-5/PR e  inscrito  no  CPF n.º
337.613.459-68,  doravante  denominado  simplesmente  CONTRATANTE,  e  a  empresa
SERRANA VITÓRIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ N.º 04.163.030/0001-70, com sede à Rua Rio Amazonas, n.º 237, Bairro
Alto,  Curitiba,  Estado  do  Paraná,  neste  ato  devidamente  representada  por  seu
representante legal, Sr. Décio Bando, portador da Carteira de identidade nº 2.024.088 e
inscrito  no  CPF  n.°  341.067.909-04,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATADA,  resolvem  de  comum  acordo  aditar  o  Contrato,  objeto  da
CONCORRÊNCIA.º 003/2013 - PMM, conforme segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR 
O valor do contrato será acrescido em  R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil  reais),
conforme especificado abaixo:

     Quantitativos e valores a aditivar.

ITEM Descrição dos Serviços UNID.
Quantidade

a ser
aditivada

UNIT.(R$) TOTAL (R$)

COBERTURA

01

Estrutura  Metálica  em  aço
patinável  para  substituição  de
perfis corroídos do restante da
cobertura  existente
(miscelânea)

kg 10.000 R$ 13,50 R$ 135.000,00

02
Parafuso  de  fixação  em  aço
galvanizado a fogo

Unid. 5.200 R$ 5,40 R$ 28.080,00

R .  Pa s t o r  E l i a s  Ab r a h ã o ,  2 2  –  C e n t r o  –  M a t i n h o s  P a r a n á  -  B r a s i l
F o n e  ( 4 1 )  3 9 7 1 - 6 0 1 2  F a x  ( 4 1 )  3 9 7 1 - 6 0 1 3

w w w.m a t i n h o s . p r .g o v.b r
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03

Serviço de escoramento,  corte
dos  parafusos  de  fixação
existentes e mover  para baixo
estrutura  metálicas  treliçadas
secundárias  (longitudinais  e
intermediárias)  com
equipamento  hidráulico
específico.

kg 42.500 R$ 1,53 R$ 65.025,00

04

Levantamento  de  estruturas
metálicas  treliçadas
secundárias  (longitudinais  e
intermediárias),  devidamente
recuperadas, com equipamento
hidráulico  específico,
escoramento e fixação.

kg 42.500 R$ 2,32 R$ 98.600,00

Total R$ 326.705,00

     Quantitativos e valores a suprimir.

ITEM Descrição dos Serviços UNID.
Quantidade

a ser
suprimida

UNIT.(R$) TOTAL (R$)

Estrutura  Metálica  em  aço
patinável  para  substituição  de
perfis corroídos do restante da
cobertura  existente
(miscelânea)

kg 2.130 R$ 13,50 R$ 28.755,00

Desconto proposto R$ 17.950,00

Total a ser suprimido R$ 46.705,00

Total da planilha de
quantitativos

R$ 326.705,00

Total a ser suprimido R$ 46.705,00

Total a ser Aditivado R$ 280.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Inclui a dotação orçamentária abaixo ao Contrato: 

R .  Pa s t o r  E l i a s  Ab r a h ã o ,  2 2  –  C e n t r o  –  M a t i n h o s  P a r a n á  -  B r a s i l
F o n e  ( 4 1 )  3 9 7 1 - 6 0 1 2  F a x  ( 4 1 )  3 9 7 1 - 6 0 1 3
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08 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
08.05 Coordenação das Atividades de Esportes
2781201072038000  Manutenção  de  Ginásio  de  Esportes  3153  –  4.4.90.51  Obras  e
Instalações
3218 – 4490510199  Outras Edificações – (607) R$3.192,90
818  –  4.4.90.51  Obras  e  Instalações  –  3217  –  4490510199Outras  Edificações  (606)
R$101.913,90
817  –  4.4.90.51  Obras  e  Instalações  –  3494  –  4490510199Outras  Edificações  –  0
R$174.397,80
Reservas de Saldo nºs 2124, 2121, 2122 e 2123.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 22 de agosto de 2014

MUNICÍPIO DE MATINHOS
Eduardo Antônio Dalmora
CPF N.º 337.613.459-68

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

SERRANA VITÓRIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
Decio Bando

CPF n.º 341.067.909-04
Representante legal

CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________ _________________________

R .  Pa s t o r  E l i a s  Ab r a h ã o ,  2 2  –  C e n t r o  –  M a t i n h o s  P a r a n á  -  B r a s i l
F o n e  ( 4 1 )  3 9 7 1 - 6 0 1 2  F a x  ( 4 1 )  3 9 7 1 - 6 0 1 3
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RG:            RG:
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