



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO
DE: PREFEITO MUNICIPAL
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
DATA: 06/08/2015

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e encaminho o presente processo para este departamento para que sejam tomadas as providências referentes a elaboração da minuta, dentro do valor informado no processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Atenciosamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA
DATA: 06/08/2015

Conforme determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal elaboramos a respectiva minuta do **TERMO ADITIVO**.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Atenciosamente

VERLY OLIVETE
Diretor do Departamento de Licitações

**MINUTA TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2015 - PMM
CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 - PMM
PROCESSO Nº 025/2015**

**TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA
CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO
PÚBLICO MUNICIPAL QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINHOS E A
EMPRESA ARTE MÚLTIPLA
EMPREENDEMENTOS LTDA - EPP**

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador da Carteira de Identidade nº 1.326.821-5 - SSP/PR e CPF nº 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Concorrência nº 003/2015 – PMM, em que se apresenta a empresa **ARTE MÚLTIPLA EMPREENDEMENTOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, **CNPJ nº 02.749.674/0001-19**, com sede a Rua Catarina Benett, nº 631, Centro, em Guaratuba,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Otávio Carvalho do Amaral, portador do CPF nº 611.342.879-68 e RG nº 4.411.558-1, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O valor do Contrato será suprimido em **R\$49.992,85 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)**, conforme planilha abaixo:

Planilha de Supressões

| ITEM | Descrição dos serviços | | | | |
|------|--|------|--------|--------------------|-----------------------|
| 3 | Concreto armado | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| 3.1 | Estaca pré moldada de 20 x 20cm cravada cap. 25 tf | M | 1.152 | 67,63 | 77.909,76 |
| 3.2 | C.A 20 MPA P/ FORMA, PREP.C/BETON E LANÇ. | M³ | 45,34 | 950,47 | 43.094,31 |
| | | | | Total Geral | R\$ 121.004,07 |

Planilha de Acréscimos

| ITEM | | | | REF. SINAPI JULHO 2014 | |
|------|--|------|--------|------------------------|----------------------|
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M <H<=3 M | M³ | 180 | 43,25 | 7.785,00 |
| 2.2 | ATERRO INTERNO(EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE | M | 27 | 43,87 | 1.184,49 |
| | | | | Total: | R\$ 8.969,49 |
| 3 | FUNDAÇÃO TIPO SAPATA | | | | |
| 3.1 | Forma de concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x | M² | 270 | 51,45 | 13.891,50 |
| 3.2 | Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico | M² | 172 | 19,58 | 3.367,76 |
| 3.3 | Concreto usinado bombeado Fck=25MPA, inclusive lançamento e adensamento | M³ | 50,56 | 333,45 | 16.859,23 |
| 3.4 | Armação aço CA-50 p/1,0 m3 de concreto | unid | 50,56 | 513,99 | 25.987,33 |
| | | | | Total: | R\$ 60.105,83 |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | |
| | Impermeabilização de estrutura enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. | M² | 270 | 7,17 | 1.935,90 |
| | | | | Total: | R\$ 1.935,90 |
| | | | | Total Geral | R\$ 71.011,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, _____ de _____ de 2.015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora

CPF nº 337.613.459-68

Prefeito Municipal

Gestor da Ata

ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Otávio Carvalho do Amaral

CPF nº 611.342.879-68

Representante Legal

Contratada

Testemunhas:

RG:

RG:

Ref.: Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

APROVAR

A celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2015, firmado com a empresa **ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 02.749.674/0001-19**, conforme CONCORRÊNCIA N.º 003/2015 – PMM, que prevê a **CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**, suprimindo o contrato em **R\$49.992,85 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)**.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em ____ de _____ de
2.015.

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil

Fone (41) 3971-6012 Fax (41) 3971-6013

www.matinhos.pr.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal