



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

GABINETE DO PREFEITO
DE: PREFEITO MUNICIPAL
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
DATA: 14/05/2015

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Hab., As. Fund., Agrícola e Pesca e encaminho o presente processo para este departamento para que sejam tomadas as providências referentes a elaboração da minuta, dentro do valor informado no processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Atenciosamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA
DATA: 14/05/2015

Conforme determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal elaboramos a respectiva minuta do **TERMO ADITIVO DE VALOR**.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Janete de Fátima Schmitz
Diretora Interina do Departamento de Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

**MINUTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2014 – PMM
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014 – PMM
PROCESSO Nº 255/2014 – PMM**

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito publico interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão n.º 22, Matinhos, Estado do Paraná, inscrito no **CNPJ Nº 76.017.466/0001-61**, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 1.326.821-5/PR e CPF n.º 337.613.459-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a **CONSTRUTORA MAV LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Candido de Abreu, n.º 322, Jardim Guaraituba, cidade de Colombo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n.º 07.525.537/0001-14, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Dirceu Ribeiro Machado, portador do RG n.º 1908661-5 e CPF n.º 335.444.769-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** resolvem em comum acordo aditar o CONTRATO Nº 149/2014 - PMM, objeto da Tomada de Preços nº 016/2014 – PMM, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo aditivo de quantitativo do **CONTRATO Nº 149/2014 – PMM**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS BANHEIROS E SALA DE FILETAGEM DO MERCADO DE PEIXE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do contrato será acrescido em **R\$ 15.578,60 (quinze mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**, conforme especificado em planilha abaixo:

| ITEM | COD./ SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | TOTAL DO ITEM (R\$) |
|------|-----------------|--|------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | | NOVO BANHEIRO/ REFORMA DA SALA DE FILETAGEM | | | | | 15.578,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|----------------|------|---------|----------|---------------------|
| 1.1 | 85005 | ESPELHO 4MM 105X112CM | m ² | 1,18 | 236,91 | 278,60 | |
| 1.2 | 73880/007 | PORTA EM MADEIRA - ACABAMENTO COR BRANCA - 90 X 210 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR C/ FECHAMENTO AUTOMÁTICO - INCLUSIVE PINTURA 3 DEMÃOS. | unid | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.3 | cotação | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ENROLAR METÁLICAS COM FECHADURA, PINTURA DE ACABAMENTO 3,00 X 2,00 MTS | unid | 6,00 | .350,00 | 4.100,00 | |
| 1.4 | cotação | REVESTIMENTO DE CUBAS EM PORCELANATO | unid | 2,00 | 400,00 | 800,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$15.578,60 |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10 Secretaria de Meio Ambiente

10.02 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

18.122.0111.2045 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

2204– 33.90.00.00 Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica

2210– 33.90.39.16.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis

(Fonte 000) / Reserva de Saldo nº 1356

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução por 15 (quinze) dias, contados a partir de 15 de maio de 2015.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência por 15 (quinze) dias, contados a partir de 18 de maio de 2015.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, ___ de _____ de 2015.

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone/Fax (41) 3971-6003/6012/6140 – FAX (41) 3971-6143

CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil

licitacao@matinhos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA MAV LTDA
Dirceu Ribeiro Machado
CPF nº 335.444.769-91
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

RG

RG

Ref.: Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração do Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº 149/2014 – PMM**, em que se apresenta com contratada a empresa **CONSTRUTORA MAV LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.525.537/0001-14, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014 – PMM, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS BANHEIROS E SALA DE FILETAGEM DO MERCADO DE PEIXE, elevando os valores em **R\$ 15.578,60 (quinze mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**, conforme planilha abaixo e prorrogando o prazo de execução e vigência por 15 (quinze) dias.

| ITEM | COD./ SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | TOTAL DO ITEM (R\$) |
|------|-----------------|--|----------------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | | NOVO BANHEIRO/ REFORMA DA SALA DE FILETAGEM | | | | | 15.578,60 |
| 1.1 | 85005 | ESPELHO 4MM 105X112CM | m ² | 1,18 | 236,91 | 278,60 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|------|------|---------|----------|---------------------|
| 1.2 | 73880/007 | PORTA EM MADEIRA - ACABAMENTO COR BRANCA - 90 X 210 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR C/ FECHAMENTO AUTOMÁTICO - INCLUSIVE PINTURA 3 DEMÃOS. | unid | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.3 | cotação | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ENROLAR METÁLICAS COM FECHADURA, PINTURA DE ACABAMENTO 3,00 X 2,00 MTS | unid | 6,00 | .350,00 | 4.100,00 | |
| 1.4 | cotação | REVESTIMENTO DE CUBAS EM PORCELANATO | unid | 2,00 | 400,00 | 800,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$15.578,60 |

de 2015,

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em ___ de _____

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal