



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2015 - PMM  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 - PMM  
PROCESSO Nº 025/2015

TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA  
CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO  
PÚBLICO MUNICIPAL QUE ENTRE SI  
FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINHOS E A  
EMPRESA ARTE MÚLTIPLA  
EMPREENDEMENTOS LTDA - EPP

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador da Carteira de Identidade nº 1.326.821-5 - SSP/PR e CPF nº 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Concorrência nº 003/2015 – PMM, em que se apresenta a empresa **ARTE MÚLTIPLA EMPREENDEMENTOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº **02.749.674/0001-19**, com sede a Rua Catarina Benett, nº 631, Centro, em Guaratuba, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Otávio Carvalho do Amaral, portador do CPF nº 611.342.879-68 e RG nº 4.411.558-1, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR**

O valor do Contrato será suprimido em **R\$49.992,85 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)**, conforme planilha abaixo:

**Planilha de Supressões**

| ITEM | Descrição dos serviços                             |      |        |                    |                       |
|------|--|------|--------|--------------------|-----------------------|
| 3    | Concreto armado                                    | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT (R\$)   | PREÇO TOTAL (R\$)     |
| 3.1  | Estaca pré moldada de 20 x 20cm cravada cap. 25 tf | M    | 1.152  | 67,63              | 77.909,76             |
| 3.2  | C.A 20 MPA P/ FORMA, PREP.C/BETON E LANÇ.          | M³   | 45,34  | 950,47             | 43.094,31             |
|      |  |      |        | <b>Total Geral</b> | <b>R\$ 121.004,07</b> |

**Planilha de Acréscimos**

| ITEM |  |      |        | REF. SINAPI JULHO 2014 |                     |
|------|--|------|--------|------------------------|---------------------|
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA   | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT (R\$)       | PREÇO TOTAL (R\$)   |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M <H<=3 M | M³   | 180    | 43,25                  | 7.785,00            |
| 2.2  | ATERRO INTERNO(EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE             | M    | 27     | 43,87                  | 1.184,49            |
|      |  |      |        | <b>Total:</b>          | <b>R\$ 8.969,49</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

|          |  |                |       |                    |                      |
|----------|--|----------------|-------|--------------------|----------------------|
| <b>3</b> | <b>FUNDAÇÃO TIPO SAPATA</b>  |                |       |                    |                      |
| 3.1      | Forma de concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x                        | M <sup>2</sup> | 270   | 51,45              | 13.891,50            |
| 3.2      | Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico                          | M <sup>2</sup> | 172   | 19,58              | 3.367,76             |
| 3.3      | Concreto usinado bombeado Fck=25MPA, inclusive lançamento e adensamento      | M <sup>3</sup> | 50,56 | 333,45             | 16.859,23            |
| 3.4      | Armação aço CA-50 p/1,0 m3 de concreto                                       | unid           | 50,56 | 513,99             | 25.987,33            |
|          |  |                |       | <b>Total:</b>      | <b>R\$ 60.105,83</b> |
| <b>4</b> | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |                |       |                    |                      |
|          | Impermeabilização de estrutura enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. | M <sup>2</sup> | 270   | 7,17               | 1.935,90             |
|          |  |                |       | <b>Total:</b>      | <b>R\$ 1.935,90</b>  |
|          |  |                |       | <b>Total Geral</b> | <b>R\$ 71.011,22</b> |

**CLÁUSULA SEGUNDA– DA RATIFICAÇÃO**

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, 13 de agosto de 2.015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

Eduardo Antônio Dalmora

CPF nº 337.613.459-68

Prefeito Municipal

Gestor da Ata

**ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**

Otávio Carvalho do Amaral

CPF nº 611.342.879-68

Representante Legal

Contratada

Testemunhas:

\_\_\_\_\_

RG:

\_\_\_\_\_

RG: