



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2015 - PMM

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015 - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2015

**TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA
EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA
OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DO SERTÃOZINHO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINHOS E A
EMPRESA CONSTRUTORA MAV LTDA.**

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito em Exercício, Sr. Gentil Rodrigues Arzão, portador do RG n.º 3.988.221-3 e CPF n.º 540.617.179-87, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 008/2015 – PMM, em que se apresenta a empresa **CONSTRUTORA MAV LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Candido de Abreu, n.º 322, Jardim Guaraituba, cidade de Colombo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ N.º 07.525.537/0001-14, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Dirceu Ribeiro Machado, portador do RG n.º 1908661-5 e CPF n.º 335.444.769-91, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

O valor do Contrato será acrescido em **R\$15.785,35** (quinze mil, setecentos e oitenta e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Planilha de Quantitativos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

ITEM	COD.SINA P		UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	88489	Pintura látex acrílico ambiente externo três demãos - Fornecimento de material e mão de obra	M²	491,84	10,00	4.918,40
1.2	CP	Cabo de cobre anti-chama isolamento 750 v - 10 mm - fornecimento e mão de obra (entrada de energia)	ML	70,00	3,50	245,00
1.3	CP	Cabo de cobre anti-chama isolamento 750 v - 6 mm - fornecimento e mão de obra (chuveiro)	ML	60,00	2,00	120,00
1.4	CP	Disjuntor termomagnético Tripolar de 50A - fornecimento de material e mão de obra (entrada de energia)	UNID	1,00	45,00	45,00
1.5	CP	Conector de porcelana	UNID	1,00	5,00	5,00
1.6	CP	Totem de identificação 2,00 x 1,20 mts	UNID	1,00	3.500,00	3.500,00
1.7	02063 ORSE	Barra de apoio a PNE 80 cm em aço inox instalado	UNID	1,00	125,00	125,00
1.8	CP	Telha de fibrocimento 6mm x 2,44	UNID	1,00	39,00	39,00
1.9	CP	Bucha de redução marrom de 50 x 25 mm	UNID	1,00	2,50	2,50
1.10	CP	Cotovelo marrom 25 x 90°	UNID	6,00	1,25	7,50
1.11	CP	Tee marrom 25 mm	UNID	3,00	1,90	5,70
1.12	CP	Adesivo de PVC 75 ml	UNID	2,00	2,80	5,60
1.13	CP	Veda Rosca 18 x 25 mm	UNID	2,00	6,50	13,00
1.14	CP	Tubo de PVC marrom 25 mm x 6 mts	BR	2,00	16,20	32,40
1.15	CP	Tubo de PVC marrom 50 mm x 3 mts	ML	3,00	13,05	39,15
1.16	CP	Flange marrom de 50 mm	UNID	2,00	8,50	17,00
1.17	CP	Flange marrom de 25 mm	UNID	2,00	5,40	10,80
1.18	CP	Torneira bóia de 3/4"	UNID	1,00	16,80	16,80
1.19	CP	Registro de PVC 50 mm	UNID	1,00	23,50	23,50
1.20	CP	Tubo de PVC esgoto de 100 mm	BR	2,00	45,00	90,00
1.21	CP	Refletor com lâmpada	UNID	1,00	92,00	92,00
1.22	CP	Impermeabilização	M²	80,00	65,00	5.200,00
1.23	73768/010	Cabo telefônico 4 pares	ML	265,00	1,00	265,00
1.24	CP	Luminária externa tipo	UNID	3,00	89,00	267,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

		arandela com lâmpada				
1.25	CP	Porta de alumínio 0,95 x 1,00 mts	UNID	1,00	700,00	700,00
					TOTAL GERAL	R\$15.785,35

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para suporte da despesa do objeto do presente Aditivo, será usada a seguinte Dotação Orçamentária:

Secretaria:	12 Secretaria M. de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 2846	Categoria Econômica:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	4.4.90.51.01.07	Postos de Saúde	2847
Fonte de Recurso:	303	Reserva 2369	R\$ 12.000,00
Funcional Programática:	10.301.0113.1011		
Projeto/Atividade:	Construção de UBS		
Reduzido: 2581	Categoria Econômica:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	4.4.90.51.01.07	Postos de Saúde	2582
Fonte de Recurso:	500	Reserva 2370	R\$ 3.785,35

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, 23 de julho de 2.015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

MUNICIPIO DE MATINHOS

Gentil Rodrigues Arzão
CPF n.º 540.617.179-87
Prefeito em exercício
Contratante

CONSTRUTORA MAV LTDA

Dirceu Ribeiro Machado
CPF n.º Dirceu Ribeiro Machado
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

RG:

RG: