



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2014 – PMM
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014 – PMM
PROCESSO Nº 255/2014 – PMM

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito publico interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão n.º 22, Matinhos, Estado do Paraná, inscrito no **CNPJ Nº 76.017.466/0001-61**, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 1.326.821-5/PR e CPF n.º 337.613.459-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a **CONSTRUTORA MAV LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Candido de Abreu, n.º 322, Jardim Guaraituba, cidade de Colombo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n.º 07.525.537/0001-14, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Dirceu Ribeiro Machado, portador do RG n.º 1908661-5 e CPF n.º 335.444.769-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** resolvem em comum acordo aditar o CONTRATO Nº 149/2014 - PMM, objeto da Tomada de Preços nº 016/2014 – PMM, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo aditivo de quantitativo do **CONTRATO Nº 149/2014 – PMM**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS BANHEIROS E SALA DE FILETAGEM DO MERCADO DE PEIXE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do contrato será acrescido em **R\$ 15.578,60 (quinze mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**, conforme especificado em planilha abaixo:

ITEM	COD./SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1		NOVO BANHEIRO/ REFORMA DA SALA DE FILETAGEM					15.578,60
1.1	85005	EPELHO 4MM 105X112CM	m²	1,18	236,91	278,60	
1.2	73880/007	PORTA EM MADEIRA - ACABAMENTO COR BRANCA - 90 X 210 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR C/ FECHAMENTO AUTOMÁTICO - INCLUSIVE PINTURA 3 DEMÃOS.	unid	1,00	400,00	400,00	
1.3	cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ENROLAR METÁLICAS COM FECHADURA, PINTURA DE ACABAMENTO 3,00 X 2,00 MTS	unid	6,00	.350,00	4.100,00	
1.4	cotação	REVESTIMENTO DE CUBAS EM PORCELANATO	unid	2,00	400,00	800,00	
TOTAL GERAL							R\$15.578,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10 Secretaria de Meio Ambiente
10.02 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente
18.122.0111.2045 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente
2204– 33.90.00.00 Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
2210– 33.90.39.16.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis
(Fonte 000) / Reserva de Saldo nº 1356

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução por 15 (quinze) dias, contados a partir de 15 de maio de 2015.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência por 15 (quinze) dias, contados a partir de 18 de maio de 2015.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 14 de maio de 2015.

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora
CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA MAV LTDA

Dirceu Ribeiro Machado
CPF nº 335.444.769-91
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

RG

RG