



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DE: PREFEITO MUNICIPAL

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DATA: 15/02/2016

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, e encaminho o presente processo para esse departamento para que sejam tomadas as providências referentes à elaboração da minuta.

Atenciosamente

EDUARDO ANTONIO DALMORA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA

DATA: 15/02/2016

Conforme determinação do Exmo. Senhor Prefeito Municipal foi elaborada a respectiva minuta do TERMO ADITIVO.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente

VERLY OLIVETE

Diretor do Departamento de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Ref.: Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2014 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração de Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 110/14 – PMM, firmado com a empresa **ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, que prevê a **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI VILA NOVA**, para aditivo de valor (acréscimo e supressão), sendo R\$ 31.260,40 (acréscimo) e R\$ 3.343,67 (supressão).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em ___ de _____ de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

MINUTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2014 – PMM
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2014 – PMM
PROCESSO Nº 234/2014 - PMM

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no CNPJ nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 1.326.821-5/PR e inscrito no CPF nº 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o contrato, objeto da Tomada de Preços nº 015/14 – PMM, em que se apresenta como **CONTRATADA** a empresa **ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, **CNPJ nº 02.749.674/0001-19**, com sede a Rua Catarina Benett, nº 631, Centro, em Guaratuba, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Otavio Carvalho do Amaral, portador do CPF nº 611.342.879-68 e RG nº 4.411.558-1, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O valor do Contrato terá acréscimo e supressão, sendo o acréscimo de R\$ 31.260,40 e supressão de R\$ 3.343,67, conforme planilha:

ITE M		SUB-ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (+ BDI)	VALOR TOTAL (R\$)
13		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V							
	13.1.7		74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	1,00	8 485,6	8,53 55	R\$ 558,53
	13.1.8		74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2,00	6 56,8	5,39 6	R\$ 130,78
	13.3.1		PREÇO ORÇAMENTO ORIGINAL	#2,5 mm²	M	250,00	0 2,4	2,76	R\$ 690,35
	13.3.4		PREÇO ORÇAMENTO ORIGINAL	#10 mm²	M	250,00	7 6,5	7,55	R\$ 1.888,44
	13.3.6		83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	7 11,8	3,65 1	R\$ 2.047,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

13.3.7	COTACÃO	CABO,CAIXA, DISJUNTOR, BARRAMENTO, TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS	VB	1,00	7.500,00	8.625,00	R\$ 8.625,00
13.3.8	COTACÃO	POSTE	VB	1,00	600,00	69,00	R\$ 690,00
SOMA =							R\$ 14.630,67
19 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP							
19.9	85096	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M²	4,77	233,70	268,76	R\$ 1.281,96
19.10	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	4,77	36,03	41,43	R\$ 197,64
19.11	74084/001	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	UD	1,00	39,31	45,21	R\$ 45,21
SOMA =							R\$ 1.524,81
21 ÁREAS EXTERNAS							
21.7	PREÇO ORÇAMENTO ORIGINAL	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, esp. 8,00cm, FCK 35MPA, asentados sobre colchão de areia	M²	44,00	41,93	48,21	R\$ 2.121,42
21.8	CP	Plantio de grama esmeralda	M²	700,00	16,00	18,40	R\$ 12.880,00
SOMA =							R\$ 15.001,42
20 PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO EXITORES							
20.11	CP	DEMARCAÇÃO DE SOLO EM ADESIVO PARA EXINTORES	UD	1,00	90,00	103,50	R\$ 103,50
VALOR TOTAL DO PRESENTE LEVANTAMENTO							R\$ 31.260,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ

Planilha de supressão

Obra: Proinfância - Tipo C - CMEI - VILA NOVA

Localização: Rua Santa Catarina, nº 55, Quadra 05, Lote 03 no Município de Matinhos, Estado do Paraná.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA SUPRESSÃO

DATA:

02/02/2016

ITEM	SUB-ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (+ BDI)	VALOR TOTAL (R\$)
13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V							
	13.3.5	#35 mm²	m	200,00	14,54	16,72	R\$ 3.343,67
SOMA =							R\$ 3.343,67
VALOR TOTAL DO PRESENTE LEVANTAMENTO							R\$ 3.343,67

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria:	08 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil
Funcional Programática:	12.365.0108.2034
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil
 Fone (41) 3971-6012 Fax (41) 3971-6013

www.matinhos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Reduzido: 2183	Categoria Econômica:	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	2184	4.4.90.51.01.03	Creches
Fonte de Recurso:	103	RS nº 626	R\$ 27.916,73

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, ___ de fevereiro de 2016.

MUNICIPIO DE MATINHOS

Eduardo Antonio Dalmora
CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP

Otávio Carvalho do Amaral
CPF nº 611.342.879-68
CONTRATADA

Testemunhas:

RG:

RG: