



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**DE: PREFEITO MUNICIPAL**

**PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**DATA: 21/12/2016**

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte e encaminho o presente processo para este departamento para que sejam tomadas as providências referentes à elaboração da minuta.

Atenciosamente

**Eduardo Antonio Dalmora**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

**DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA**

**DATA: 21/12/2016**

Conforme determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal elaboramos a respectiva minuta do **TERMO ADITIVO**.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente

**VERLY OLIVETE**

Diretor do Departamento de Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**MINUTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 146/2013 – PMM**  
**CONCORRÊNCIA N.º 003/2013 – PMM**  
**PROCESSO N.º 174/2013**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no **CNPJ N.º 76.017.466/0001-61**, com sede à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Matinhos - PR, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 1.326.821-5/PR e inscrito no CPF n.º 337.613.459-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ N.º 04.163.030/0001-70**, com sede à Rua Rio Amazonas, n.º 248, Bairro Alto, Curitiba, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por seu representante legal, Sr. Carlos Galett Ribeiro da Silva, portador da Carteira de identidade n.º 8/R-631.491 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 215.754.529-87, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o Contrato, objeto da **CONCORRÊNCIA N.º 003/2013 - PMM**, conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR**

Do valor do Contrato será suprimido **R\$13.950,66 (treze mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)**, conforme especificado abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Total
COTAÇÃO	CAIXA METÁLICA, PARA INSTALAÇÃO DO QD-EX, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, GUARDANDO EM SEU INTERIOR: 01 MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 30A; 03 MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 20A; 04 MINIDISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES DE 20A; 04 CONECTORES TIPO CHAPA/CABO PARA CABO DE 4MM <sup>2</sup> ; 03 BARRAS DE COBRE ELETROLÍTICO 3/8"X1/16" ISOLADAS DA CAIXA POR ISOLADORES TIPO EPÓXI; 01 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO NUA 3/8"X1/16" EM CONTATO COM A CAIXA; PLAQUETAS EM ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA CIRCUITO	UN	1,00	1397,80
PINI-07/12: 16138.8.1.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "MOTHERBOX"	UN	1,00	1.002,50
COTAÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-L1-L2 COMPLETO (15X 1Ø20A, 3X 2Ø25A, 3X 2Ø50A)	UN	3,00	867,60
COTAÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-EST-1 COMPLETO (4X 1Ø20A, 1X 3Ø25A, 1X 3Ø35A)	UN	1,00	385,60
72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	245,82
73861/14	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	46,28
73689	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	462,60
73690	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00	313,30
73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5.350,00	1.873,50
73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.830,00	1.794,90
COTAÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-L1-L2 COMPLETO (15X 1Ø20A, 3X 2Ø25A, 3X 2Ø50A)	UN	3,00	1.176,00
74072/001	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	70,00	4,46
73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	12,00	497,72
74084/1	PORTA CADEADO COM CADEADO DE ACO 45MM	UN	17,00	119,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

COTAÇÃO	ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 25MM (3/4")	UN	87,00	419,30
COTAÇÃO	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE, MODELO CES02-P1E40, COM ALOJAMENTO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CÚPULA E DIFUSOR PRISMÁTICOS EM POLICARBONATO. LUMI-EXCREATOR PARA LÂMP. A VAPOR DE MERCÚRIO, HELFONT/PHILIPS, 1X250W, 220V, AFP, USO INT. REREAT0107, LÂMPADA A VAPOR MERCURIO HQL-E ELIPSOIDAL DE 250W OSRAM. RELAMP00700	UN	11,00	1.590,60
73947/9	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	125,30
73975/1	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	173,52
72815	PISO COM REVESTIMENTO EPOXI	M2	924,00	1.186,64
73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4	UN	5,00	267,70
<b>Valor total da supressão</b>				<b>13.950,66</b>

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

Fica prorrogado o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias contados de 31 de dezembro de 2016.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

Eduardo Antônio Dalmora  
CPF N.º 337.613.459-68  
Prefeito Municipal  
**Contratante**

**SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**

Carlos Galett Ribeiro da Silva  
CPF Nº 215.754.529-87  
Representante legal  
**Contratada**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_

RG

\_\_\_\_\_

RG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**Ref.: Edital de Licitação – CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 - PMM**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

**A P R O V A R**

A celebração de Termo Aditivo do Contrato nº 146/2013 - PMM, firmado com a empresa **SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **04.163.030/0001-70**, conforme **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013 - PMM**, que prevê a **REFORMA DE EDIFICAÇÃO DESTINADA PARA A PRÁTICA DE ESPORTES**, prorrogando o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias contados de 31 de dezembro de 2016 e suprimido o valor de **R\$13.950,66 (treze mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)**.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em \_\_\_ de \_\_\_\_\_  
de 2016.

**EDUARDO ANTÔNIO DALMORA**  
Prefeito Municipal