



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2016 - PMM

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 - PMM

PROCESSO Nº 032/2016

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador da Carteira de Identidade nº 1.326.821-5 - SSP/PR e CPF nº 337.613.459-68 e a empresa **MB EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP**, inscrita no **CNPJ N.º 23.689.256/0001-53**, com sede à Rua Benedito Aparecido Gonçalves, n.º 216, bairro Santo Antonio, cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, representada pelo representante legal Sr. Hendrion Rafael Ross, portador do RG nº 9.656.766-9 SSP/PR e do CPF nº 048.075.809-30, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 003/2016 – PMM, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O valor do Contrato será SUPRIMIDO no valor de R\$3.100,25 (três mil cem reais e vinte e cinco centavos) e ACRESCIDO no valor de R\$23.987,18 (vinte e três mil novecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), conforme planilha:

SUPRESSÃO:

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
3.6	86883	sinapi	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	R\$ 17,03	R\$ 85,15
3.9	86886	sinapi	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 25,10	R\$ 50,20
Subtotal Item 3.0							R\$ 135,35
5.0 REVESTIMENTOS							
5.3	87620	sinapi	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10m ²	m ²	11,49	24,47	R\$ 281,16
5.4	87256	sinapi	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m ²	11,49	52,95	R\$ 608,40
Subtotal Item 5.0							R\$ 889,56
8.0 ESQUADRIAS							
8.3	74100/001	sinapi	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m ²	3,4	R\$ 240,20	R\$ 816,68
Subtotal Item 8.0							R\$ 816,68
9.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
9.10	C1619	SEIN FRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	CJ	2	R\$ 270,46	R\$ 540,92
9.11	11758	sinapi	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM	UN	4	R\$ 50,26	R\$ 201,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

			RESERVATORIO 800 A 1500 ML				
Subtotal Item 9.0							R\$ 741,96
						CUSTO	R\$ 2.583,55
						TOTAL BDI 20%	R\$ 3.100,25

SUPRESSÃO no valor de R\$ 3.100,25 (Três mil cem reais e vinte e cinco centavos).

ACRÉSCIMOS:

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.1	73899/002	sinapi	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	0,05	R\$ 88,87	R\$ 4,44
Subtotal Item 1.0							R\$ 4,44
2.0 ALVENARIA							
2.1	73935/002	sinapi	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	m²	10,47	R\$ 65,22	R\$ 682,85
2.2	87870	sinapi	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	15,34	R\$ 3,43	R\$ 52,62
2.3	84074	sinapi	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL	m²	53,13	R\$ 27,05	R\$ 1.437,17
2.4	6045	sinapi	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	2	R\$ 328,97	R\$ 657,94
2.5	92873	sinapi	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	2	R\$ 170,34	R\$ 340,68
2.6	92760	sinapi	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	51,79	R\$ 10,07	R\$ 521,53
2.7	74156/003	sinapi	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	4,5	R\$ 49,69	R\$ 223,61
2.8	74007/1	sinapi	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	4,5	R\$ 25,76	R\$ 115,92
Subtotal Item 2.0							R\$ 4.032,31
3.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
3.1	90443	sinapi	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSAS	m	8,9	R\$ 10,28	R\$ 91,49
3.3	89711	sinapi	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	m	8,79	R\$ 15,05	R\$ 132,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

SANITÁRIO.							
3.4	89714	sinapi	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	0,9	R\$ 41,30	R\$ 37,17
3.8	89356	sinapi	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2	R\$ 16,11	R\$ 32,22
3.12	89495	sinapi	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014_P	UN	3	R\$ 6,83	R\$ 20,49
3.13	72787	sinapi	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	R\$ 28,82	R\$ 57,64
3.14	89429	sinapi	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P	UN	2	R\$ 3,62	R\$ 7,24
3.15	89571	sinapi	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2	R\$ 49,86	R\$ 99,72
3.16	89712	sinapi	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_P	M	7,5	R\$ 22,85	R\$ 171,38
3.17	89378	sinapi	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P	UN	3	R\$ 4,99	R\$ 14,97
3.18	89752	sinapi	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_P	UN	3	R\$ 4,57	R\$ 13,71
Subtotal Item 3.0							R\$ 678,32
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.1	91834	sinapi	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	m	3,4	R\$ 4,44	R\$ 15,10
4.2	91926	sinapi	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	4	R\$ 3,94	R\$ 15,76
4.3	73953/006	sinapi	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	R\$ 80,36	R\$ 241,08
4.5	92023	sinapi	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	4	32,81	R\$ 131,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
Subtotal Item 4.0							R\$ 403,18
5.0 REVESTIMENTOS							
5.1	87273	sinapi	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	45	R\$ 41,69	R\$ 1.876,05
5.2	composição	sinapi	88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 34357 REJUNTE COLORIDO	m²	1,5	R\$ 21,01	R\$ 31,52
Subtotal Item 5.0							R\$ 1.907,57
7.0 COBERTURA							
7.1	cotação	mercado	Pergolado em perfil de alumínio, sendo o perfil das vigas com 50mmX100mm e paredes de 2mm e as pérgolas com 40mmX80mm e paredes com 2mm na cor preta (padrão prédio) e cobertura em policarbonato aveolar incolor com 10mm nas dimensões conforme projeto	m²	5,6	R\$ 428,93	R\$ 2.402,01
Subtotal Item 7.0							R\$ 2.402,01
8.0 ESQUADRIAS							
8.4	COMPOSIÇÃO 88309 / 88316/732 1	sinapi	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NAS DIVISÓRIAS E ACESSOS DOS BANHEIROS	m²	7,36	R\$ 34,00	R\$ 250,24
8.5	68052	sinapi	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO - COR PRETO - CONFORME PROJETO	m²	2,95	R\$ 574,42	R\$ 1.694,54
8.6	91341	sinapi	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - COR PRETO CONFORME PROJETO	m²	2,25	R\$ 644,42	R\$ 1.449,95
8.7	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	m²	3,77	R\$ 407,47	R\$ 1.536,16
8.8	74238/002	sinapi	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	1,14	R\$ 873,14	R\$ 995,38
Subtotal Item 8.0							R\$ 5.926,27
9.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
9.4	86914	sinapi	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$ 29,02	R\$ 58,04
9.7	ORSE	9405	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido, l=45 cm, d=38.1 mm PARA PORTAS	UN	4,00	R\$ 66,00	R\$ 264,00
9.15	cotação	MERCADO	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM TEMPORIZADOR BICA ALTA	UN	3,00	R\$ 189,78	R\$ 569,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

9.16	cotação	MERCADO	PORTA SABONETE LÍQUIDO EM AÇO INOX	UN	5	R\$ 125,30	R\$ 626,50
9.17	73663	sinapi	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 83,22	R\$ 83,22
9.18	74174/001	sinapi	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	R\$ 118,30	R 236,60
9.19	cotação	MERCADO	ACABAMENTO REGISTRO DE GAVETA - DIAMETRO 1.1/2"	UN	4	R\$ 32,00	R\$ 128,00
9.20	cotação	MERCADO	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM TEMPORIZADOR BICA BAIXA	UN	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
9.21	cotação	MERCADO	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA BANHEIRO PNE CONFORME NBR9050	UN	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
Subtotal Item 9.0							R\$ 3.605,70
11.0 MOBILIÁRIO COPA							
11.4	86957	sinapi	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM	UN	2	R\$ 22,78	R\$ 45,56
11.5	cotação	MERCADO	COOKTOP 2 BOCAS PARA EMBUTIR NA BANCADA DE GRANITO	UN	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00
11.6	C0357	SEINFRA	SUPORTE PARA MICROONDAS EM GRANITO BRANCO DALLAS e=2cm	m ²	0,27	R\$ 380,70	R\$ 102,79
Subtotal Item 11.0							R\$ 458,35
12.0 INSTALAÇÕES GÁS							
12.1	92320	sinapi	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,5	R\$ 25,59	R\$ 345,47
12.2	92311	sinapi	CÓTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015_P	UN	4	R\$ 8,29	R\$ 33,16
12.3	93054	sinapi	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	2	R\$ 10,28	R\$ 20,56
12.4	cotação	mercado	Registro de Esfera 90° 1/2"x3/8"	UN	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
12.5	cotação	mercado	Mangueira Flexível De Cobre 1,00mt Para Gás - Cooktop	UN	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
12.6	cotação	mercado	Mangueira Flexível para Botijao Gas Glp Trançado Aço Inox	UN	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
12.7	cotação	mercado	Registro Regulador De Gás 13kg	UN	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Subtotal Item 12.0							R\$ 571,19
						CUSTO	R\$ 19.989,31
						TOTAL BDI 20%	R\$ 23.987,18

ACRÉSCIMO no valor de R\$ 23.987,18 (vinte e três mil novecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil
Fone (41) 3971-6012 Fax (41) 3971-6013

www.matinhos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Fica prorrogado o prazo de execução por 30 (trinta) dias, contados a partir de 01 de julho de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência por 30 (trinta) dias, contados a partir de 09 de julho de 2016.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria:	04 Secretaria M. de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.1001		
Projeto/Atividade:	Administração do Prédio Municipal		
Reduzido: 256	Categoria Econômica:	44.90.51.00.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	4174	44.90.51.01.04	Edifícios Administrativos
Fonte de Recurso:	000	Reserva nº 2486	R\$ 23.987,18

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 30 de Junho de 2.016.

MUNICÍPIO DE MATINHOS
Eduardo Antônio Dalmora
CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
Hendriom Rafael Ross
CPF nº 048.075.809-30
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:

RG:

RG: