



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 059/2017 - PMM  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 - PMM  
PROCESSO Nº 029/2017

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador da Carteira de Identidade nº 795.304-6 - SSP/PR e CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Domakoski, nº 407, Bigorriho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 13.486.362/0001-86, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, portador do RG nº 8.362.551-1 – SSP/PR e CPF nº 048.446.399-35, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 002/2017 – PMM, conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR**

O Contrato será **ACRESCIDO** no valor de R\$21.484,42 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha:

| OBRA  |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA<br>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO<br>PORTE 01 - UPA |        |                   |       |                      |
|---|---|---|--------|-------------------|-------|----------------------|
| PLHANILHA DE ADITIVO - QUANTITATIVO E QUALITATIVO |   |   |        |                   |       |                      |
| CONTRATO OU<br>CÓDIGO SINAPI                      | DESCRIÇÃO   | UND.  | QTDE.  | CUSTO<br>UNITÁRIO |       | CUSTO TOTAL          |
|   |   |   |        | MATERIAL          | MO    |                      |
| <b>4</b>  | <b>Janelas de vidro temperado</b>   |   |        |                   |       | <b>R\$10.613,90</b>  |
| CONTRATO  | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m²  | 143,66 | 12,34             | 18,56 | 4.439,09             |
| CONTRATO  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM  | m²  | 13,71  |                   | 54,47 | 746,78               |
| CONTRATO  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM   | m   | 208,77 |                   | 26,00 | 5.428,02             |
| <b>9</b>  | <b>INSTALAÇÕES<br/>HIDROSANITARIAS</b>  |   |        |                   |       | <b>R\$ 10.870,52</b> |
| CONTRATO  | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un  | 2,00   | 66,07             | 22,02 | 176,18               |
| CONTRATO  | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  | un  | 3,00   | 83,06             | 27,69 | 332,25               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

|                |  |    |        |       |       |          |
|----------------|--|----|--------|-------|-------|----------|
| CONTRATO       | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1,00   | 40,86 | 13,62 | 54,48    |
| CONTRATO       | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  | m  | 4,14   | 6,51  | 2,17  | 35,94    |
| 89402 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  | m  | 185,30 | 4,84  | 3,23  | 1.495,37 |
| 89403 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  | m  | 70,10  | 7,66  | 5,10  | 894,48   |
| 89450 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  | m  | 10,00  | 12,91 | 8,60  | 215,10   |
| 89451 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  | m  | 12,00  | 17,98 | 11,98 | 359,52   |
| 89366 - SINAPI | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão - 25mmx3/4"                               | un | 18,00  | 6,78  | 4,52  | 203,40   |
| 90373 - SINAPI | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão - 25mmx1/2"                               | un | 74,00  | 6,37  | 4,24  | 785,14   |
| 89362 - SINAPI | Joelho 90º Soldável - 25 mm  | un | 62,00  | 4,49  | 3,00  | 464,38   |
| 89492 - SINAPI | Joelho 90º Soldável - 32 mm  | un | 10,00  | 3,12  | 2,08  | 52,00    |
| 89497 - SINAPI | Joelho 90º Soldável - 40 mm  | un | 13,00  | 4,75  | 3,17  | 102,96   |
| 89513 - SINAPI | Joelho 90º Soldável - 75 mm  | un | 2,00   | 35,24 | 23,49 | 117,46   |
| 89532 - SINAPI | Luva de Redução Soldável - 32x25 mm  | un | 11,00  | 2,63  | 1,75  | 48,18    |
| 89562 - SINAPI | Luva de Redução Soldável - 40x32 mm  | un | 10,00  | 3,69  | 2,46  | 61,50    |
| 89579 - SINAPI | Luva de Redução Soldável - 50x32 mm  | un | 2,00   | 4,63  | 3,09  | 15,44    |
| 89605 - SINAPI | Luva de Redução Soldável - 60x50 mm  | un | 2,00   | 7,69  | 5,13  | 25,64    |
| Cotação        | Luva de Redução Soldável - 75x60 mm  | un | 1,00   | 11,94 | 7,96  | 19,90    |
| 89363 - SINAPI | Joelho 45º Soldável - 25 mm  | un | 6,00   | 4,71  | 3,14  | 47,10    |
| 89368 - SINAPI | Joelho 45º Soldável - 32 mm  | un | 2,00   | 6,43  | 4,28  | 21,42    |
| Cotação        | Joelho Redução 90º Soldável - 32x25 mmm  | un | 7,00   | 2,02  | 1,34  | 23,52    |
| 89383 - SINAPI | Luva Soldável e com Rosca 25mmx3/4"  | un | 60,00  | 3,35  | 2,24  | 335,40   |
| 89391 - SINAPI | Luva Soldável e com Rosca 32mmx1"  | un | 8,00   | 4,36  | 2,90  | 58,08    |
| 89572 - SINAPI | Luva Soldável e com Rosca 40mmx1.1/4"  | un | 20,00  | 3,61  | 2,41  | 120,40   |
| 89622 - SINAPI | Tê Redução Soldável - 32x25 mm   | un | 17,00  | 5,53  | 3,68  | 156,57   |
| 89624 - SINAPI | Tê Redução Soldável - 40x25 mm   | un | 10,00  | 7,07  | 4,71  | 117,80   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

|                           |   |    |        |      |      |                      |
|---------------------------|---|----|--------|------|------|----------------------|
| 89617 - SINAPI            | Tê Soldável - 25 mm                             | un | 35,00  | 3,14 | 2,09 | 183,05               |
| 89620 - SINAPI            | Tê Soldável - 32 mm                             | un | 3,00   | 4,52 | 3,01 | 22,59                |
| 89623 - SINAPI            | Tê Soldável - 40 mm                             | un | 6,00   | 7,12 | 4,75 | 71,22                |
| Cotação                   | Cruzeta soldável 50mm                           | un | 3,00   | 8,99 | 6,00 | 44,97                |
| 91834 - SINAPI            | Eletroduto flexível corrugado, PVC, 25mm (3/4") | m  | 648,55 | 3,89 | 2,60 | 4.209,09             |
| <b>Total custo direto</b> |   |    |        |      |      | <b>R\$ 21.484,42</b> |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

|                                |                                |                        |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Secretaria:</b>             | 12 Secretaria M. de Saúde      |                        |                      |
| <b>Unidade:</b>                | 12.01 Fundo Municipal de Saúde |                        |                      |
| <b>Funcional Programática:</b> | 10.301.0113.1012               |                        |                      |
| <b>Projeto/Atividade:</b>      | Construção de UPA              |                        |                      |
| <b>Reduzido: 3120</b>          | <b>Categoria Econômica:</b>    | 4.4.90.51.00.00        | Obras e Instalações  |
| <b>Desdobramento Reduzido</b>  | 4380                           | 4.4.90.51.99.04        | Construção de UPA    |
| <b>Fonte de Recurso:</b>       | 303                            | <b>Reserva nº 2765</b> | <b>R\$ 21.484,42</b> |

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 27 de setembro de 2017.

**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

Ruy Hauer Reichert  
CPF nº 354.262.099-87  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
LTDA-EPP**

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz  
CPF nº 048.446.399-35  
Representante Legal  
**CONTRATADA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF: