



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

**DE: PREFEITO MUNICIPAL**

**PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**DATA: 29/08/2017**

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela Secretaria Municipal Saúde e encaminho o presente processo para este departamento para que sejam tomadas as providências referentes à elaboração da minuta.

Atenciosamente

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

**DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA**

**DATA: 29/08/2017**

Conforme determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal elaboramos a respectiva minuta do **TERMO ADITIVO**.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente

**VERLY OLIVETE**

Diretor do Departamento de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

**Ref.: Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 - PMM**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

**APROVAR**

A celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 059/2017 - PMM, firmado com a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.486.362/0001-86, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 01 - UPA**, será **ADEQUAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA** no valor de R\$21.484,42 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 059/2017 - PMM  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 - PMM  
PROCESSO Nº 029/2017

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador da Carteira de Identidade nº 795.304-6 - SSP/PR e CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Domakoski, nº 407, Bigorriho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 13.486.362/0001-86, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, portador do RG nº 8.362.551-1 – SSP/PR e CPF nº 048.446.399-35, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 002/2017 – PMM, conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR**

O Contrato será **ACRESCIDO** no valor de R\$21.484,42 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha:

OBRA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 01 - UPA				
PLHANILHA DE ADITIVO - QUANTITATIVO E QUALITATIVO						
				CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL
CONTRATO OU CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	MATERIAL	MO	
<b>4</b>	<b>Janelas de vidro temperado</b>					<b>R\$10.613,90</b>
CONTRATO	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m <sup>2</sup>	143,66	12,34	18,56	4.439,09
CONTRATO	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m <sup>2</sup>	13,71		54,47	746,78
CONTRATO	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	208,77		26,00	5.428,02
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					<b>R\$ 10.870,52</b>
CONTRATO	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	66,07	22,02	176,18



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL	un	3,00	83,06	27,69	332,25
CONTRATO	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	40,86	13,62	54,48
CONTRATO	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	4,14	6,51	2,17	35,94
89402 - SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	185,30	4,84	3,23	1.495,37
89403 - SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	70,10	7,66	5,10	894,48
89450 - SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	10,00	12,91	8,60	215,10
89451 - SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	17,98	11,98	359,52
89366 - SINAPI	Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão - 25mmx3/4"	un	18,00	6,78	4,52	203,40
90373 - SINAPI	Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão - 25mmx1/2"	un	74,00	6,37	4,24	785,14
89362 - SINAPI	Joelho 90º Soldável - 25 mm	un	62,00	4,49	3,00	464,38
89492 - SINAPI	Joelho 90º Soldável - 32 mm	un	10,00	3,12	2,08	52,00
89497 - SINAPI	Joelho 90º Soldável - 40 mm	un	13,00	4,75	3,17	102,96
89513 - SINAPI	Joelho 90º Soldável - 75 mm	un	2,00	35,24	23,49	117,46
89532 - SINAPI	Luva de Redução Soldável - 32x25 mm	un	11,00	2,63	1,75	48,18
89562 - SINAPI	Luva de Redução Soldável - 40x32 mm	un	10,00	3,69	2,46	61,50
89579 - SINAPI	Luva de Redução Soldável - 50x32 mm	un	2,00	4,63	3,09	15,44
89605 - SINAPI	Luva de Redução Soldável - 60x50 mm	un	2,00	7,69	5,13	25,64
Cotação	Luva de Redução Soldável - 75x60 mm	un	1,00	11,94	7,96	19,90
89363 - SINAPI	Joelho 45º Soldável - 25 mm	un	6,00	4,71	3,14	47,10
89368 - SINAPI	Joelho 45º Soldável - 32 mm	un	2,00	6,43	4,28	21,42
Cotação	Joelho Redução 90º Soldável - 32x25 mmm	un	7,00	2,02	1,34	23,52
89383 - SINAPI	Luva Soldável e com Rosca 25mmx3/4"	un	60,00	3,35	2,24	335,40
89391 - SINAPI	Luva Soldável e com Rosca 32mmx1"	un	8,00	4,36	2,90	58,08
89572 - SINAPI	Luva Soldável e com Rosca 40mmx1.1/4"	un	20,00	3,61	2,41	120,40
89622 - SINAPI	Tê Redução Soldável - 32x25 mm	un	17,00	5,53	3,68	156,57



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

89624 - SINAPI	Tê Redução Soldável - 40x25 mm	un	10,00	7,07	4,71	117,80
89617 - SINAPI	Tê Soldável - 25 mm	un	35,00	3,14	2,09	183,05
89620 - SINAPI	Tê Soldável - 32 mm	un	3,00	4,52	3,01	22,59
89623 - SINAPI	Tê Soldável - 40 mm	un	6,00	7,12	4,75	71,22
Cotação	Cruzeta soldável 50mm	un	3,00	8,99	6,00	44,97
91834 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, PVC, 25mm (3/4")	m	648,55	3,89	2,60	4.209,09
<b>Total custo direto</b>						<b>R\$ 21.484,42</b>

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

<b>Secretaria:</b>	12 Secretaria M. de Saúde		
<b>Unidade:</b>	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
<b>Funcional Programática:</b>	10.301.0113.1012		
<b>Projeto/Atividade:</b>	Construção de UPA		
<b>Reduzido: 3120</b>	<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
<b>Desdobramento Reduzido</b>	4380	4.4.90.51.99.04	Construção de UPA
<b>Fonte de Recurso:</b>	303	<b>Reserva nº 2765</b>	<b>R\$ 21.484,42</b>

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2.017.

#### MUNICÍPIO DE MATINHOS

Ruy Hauer Reichert  
CPF nº 354.262.099-87  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

#### IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz  
CPF nº 048.446.399-35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Representante Legal  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF: