



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**DE: PREFEITO MUNICIPAL**

**PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**DATA: 05/05/2017**

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano, e encaminho o presente processo para esse departamento para que sejam tomadas as providências referentes à elaboração da minuta.

Atenciosamente

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA**

**DATA: 05/05/2017**

Conforme determinação do Exmo. Senhor Prefeito Municipal foi elaborada a respectiva minuta do TERMO ADITIVO.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente

**VERLY OLIVETE**

Diretor do Departamento de Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**Ref.: Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS N.º 028/2016 - PMM**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

**A P R O V A R**

A celebração de Termo Aditivo ao contrato nº 133/2016 – PMM, firmado com a empresa **RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ N.º 02.170.661/0001-90**, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 7.000m² DE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**, prorrogando o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 16 de maio de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**MINUTA TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 133/2016 - PMM**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2016 - PMM**  
**PROCESSO Nº 226/2016**

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no CNPJ nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador do RG n.º 795.304-6/PR e do CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob **CNPJ 02.170.661/0001-90**, localizada na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 427, São Gabriel, na cidade de Colombo/PR, a seguir denominada CONTRATADA, representada por sua representante legal a Sra. Kelly Lourenço da Silva portador da cédula de identidade RG. Nº 87758982/SSSP/SP e CPF nº 044.616.079-25, residente na Rua Carlos Bachmann Sobrinho, nº 42, sob. 02, Santa Cândida, na cidade de Curitiba/PR, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº028/2016 – PMM, conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

Fica prorrogado o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 16 de maio de 2017.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**MUNICIPIO DE MATINHOS**

Ruy Hauer Reichert  
CPF nº 354.262.099-87  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

**RMDK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**

Kelly Lourenço da Silva  
CPF n.º 044.616.079-25  
Representante Legal  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
RG:

\_\_\_\_\_  
RG: