



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015 - PMM

CONCORRÊNCIA Nº 005/2014 - PMM

PROCESSO Nº 139/2014

**TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA PARA
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA
ORLA DE CAIOBÁ QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINHOS E A
EMPRESA SERRANA OBRAS DE
ENGENHARIA LTDA – EPP.**

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert portador da Carteira de Identidade nº 795.304-6/PR e CPF nº 354.262.099-87, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Concorrência nº 005/2014, e a empresa **SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA – EPP**, CNPJ Nº 04.163.030/0001-70, localizada na Rua Rio Amazonas, 248, Bairro Alto, Curitiba- PR, neste ato representada pelo **Sr. Carlos Galett Ribeiro da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº 8/R-631.491 SSP/PR e CPF nº 215.754.529-87, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

As alterações do referido contrato, em relação a **SUPRESSÃO/QUALITATIVO E QUANTITATIVO**, será conforme valores totais abaixo discriminados e detalhado nas planilhas em anexo:

Supressão R\$1.217.243,52 (um milhão duzentos e dezessete mil duzentos e quarenta e três reais e cinqüenta e dois centavos);

Qualitativo R\$323.863,92 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos);

Quantitativo R\$108.352,77 (cento e oito mil trezentos e cinqüenta e dois reais e setenta e sete centavos).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 04 de Agosto de 2017.

MUNICÍPIO DE MATINHOS
RUY HAUER REICHERT
CPF nº 354.262.099-87
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA – EPP
CARLOS GALETT RIBEIRO DA SILVA
CPF nº 215.754.529-87
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF

CPF: