



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 146/2013 – PMM
CONCORRÊNCIA N.º 003/2013 – PMM
PROCESSO Nº 174/2013

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no **CNPJ N.º 76.017.466/0001-61**, com sede à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Matinhos - PR, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 1.326.821-5/PR e inscrito no CPF n.º 337.613.459-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ Nº 04.163.030/0001-70**, com sede à Rua Rio Amazonas, nº 248, Bairro Alto, Curitiba, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por seu representante legal, Sr. Carlos Galett Ribeiro da Silva, portador da Carteira de identidade nº 8/R-631.491 SSP/PR e inscrito no CPF nº 215.754.529-87, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o Contrato, objeto da **CONCORRÊNCIA N.º 003/2013 - PMM**, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR

Do valor do Contrato será suprimido **R\$13.950,66 (treze mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)**, conforme especificado abaixo:

| Item | Especificação | Unid. | Quant. | Total |
|----------------------------|--|-------|----------|----------|
| COTAÇÃO | CAIXA METÁLICA, PARA INSTALAÇÃO DO QD-EX, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, GUARDANDO EM SEU INTERIOR: 01 MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 30A; 03 MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 20A; 04 MINIDISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES DE 20A; 04 CONECTORES TIPO CHAPA/CABO PARA CABO DE 4MM ² ; 03 BARRAS DE COBRE ELETROLÍTICO 3/8"X1/16" ISOLADAS DA CAIXA POR ISOLADORES TIPO EPÓXI; 01 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO NUA 3/8"X1/16" EM CONTATO COM A CAIXA; PLAQUETAS EM ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA CIRCUITO | UN | 1,00 | 1397,80 |
| PINI-07/12: 16138.8.1.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "MOTHERBOX" | UN | 1,00 | 1.002,50 |
| COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-L1-L2 COMPLETO (15X 1Ø20A, 3X 2Ø25A, 3X 2Ø50A) | UN | 3,00 | 867,60 |
| COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-EST-1 COMPLETO (4X 1Ø20A, 1X 3Ø25A, 1X 3Ø35A) | UN | 1,00 | 385,60 |
| 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37,00 | 245,82 |
| 73861/14 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 4,00 | 46,28 |
| 73689 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60,00 | 462,60 |
| 73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65,00 | 313,30 |
| 73860/8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.350,00 | 1.873,50 |
| 73860/9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.830,00 | 1.794,90 |
| COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-L1-L2 COMPLETO (15X 1Ø20A, 3X 2Ø25A, 3X 2Ø50A) | UN | 3,00 | 1.176,00 |
| 74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | 70,00 | 4,46 |
| 73910/5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN | 12,00 | 497,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | |
|---------------------------------|---|----|--------|------------------|
| 74084/1 | PORTA CADEADO COM CADEADO DE AÇO 45MM | UN | 17,00 | 119,52 |
| COTAÇÃO | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 25MM (3/4") | UN | 87,00 | 419,30 |
| COTAÇÃO | LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE, MODELO CES02-P1E40, COM ALOJAMENTO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CÚPULA E DIFUSOR PRISMÁTICOS EM POLICARBONATO. LUMI-EXREATOR PARA LÂMP. A VAPOR DE MERCÚRIO, HELFONT/PHILIPS, 1X250W, 220V, AFP, USO INT. REREAT0107, LÂMPADA A VAPOR MERCURIO HQL-E ELIPSOIDAL DE 250W OSRAM. RELAMP00700 | UN | 11,00 | 1.590,60 |
| 73947/9 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 | 125,30 |
| 73975/1 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,00 | 173,52 |
| 72815 | PISO COM REVESTIMENTO EPOXI | M2 | 924,00 | 1.186,64 |
| 73749/1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | UN | 5,00 | 267,70 |
| Valor total da supressão | | | | 13.950,66 |

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias contados de 31 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 27 de dezembro de 2016.

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora
CPF N.º 337.613.459-68
Prefeito Municipal
Contratante

SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

Carlos Galett Ribeiro da Silva
CPF N.º 215.754.529-87
Representante legal
Contratada

Testemunhas:

RG

RG