



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 124/2017 - PMM

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 - PMM

PROCESSO Nº 133/2017

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no **CNPJ nº 76.017.466/0001-61**, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador do RG n.º 795.304-6/PR e do CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.092.681/0001-04** com sede à Rua Antonio Geronasso, n.º 178, bairro Boa Vista, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Gerd Heinrich Heritt, portador do RG nº 1.394.701 - SSP-PR e CPF nº 366.042.759-49 resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 004/2017 – PMM, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O contrato será acrescido em **R\$20.455,14 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos)**, conforme planilhas detalhadas anexas ao processo e Ofício nº 067/2018 do Departamento de Engenharia - PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAETANA PARANHOS	
DISCRIMINATIVO	TOTAL
ADITIVO DE ITENS QUANTITATIVOS	R\$8.589,28
ADITIVO DE ITENS QUALITATIVOS	R\$11.865,86
TOTAL	R\$20.455,14

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

Secretaria:	08 Secretaria de Educação e Cultura		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.361.0108.1005		
Projeto/Atividade:	Construção/Reforma de Escolas		
Reduzido: 4649	Categoria Econômica:	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	5427	4.4.90.51.01.05	Escolas/Colégios
Fonte de Recurso:	104	Reserva nº 1802	R\$ 20.455,14

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 22 de junho de 2018.

MUNICIPIO DE MATINHOS

Ruy Hauer Reichert
CPF nº 354.262.099-87
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Gerd Heinrich Heritt
CPF nº 366.042.759-49
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF