



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DE: PREFEITO MUNICIPAL

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DATA: 09/08/2018

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela **Secretaria Municipal de Educação e Cultura** encaminho o presente processo para esse departamento para que sejam tomadas as providências referentes à elaboração da minuta.

Atenciosamente

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA

DATA: 09/08/2018

Conforme determinação do Exmo. Senhor Prefeito Municipal foi elaborada a respectiva minuta do TERMO ADITIVO.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente

LARISSA VICTORIA L. DA SILVA
Diretora do Departamento de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Ref.: Edital de Licitação – **TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2017** - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração do **5º Termo Aditivo ao contrato nº124/2017** – PMM, firmado com a empresa **OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.092.681/0001-04**, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA CAETANA PARANHOS**, será **SUPRIMIDO** o valor de **R\$6.158,21** (seis mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em ___ de _____ de 2018.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

MINUTA 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 124/2017 - PMM
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 – PMM
PROCESSO Nº 133/2017 – PMM

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no CNPJ nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador do RG n.º 795.304-6/PR e do CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Geronasso, n.º 178, bairro Boa Vista, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 07.092.681/0001-04, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Gerd Heinrich Heritt, portador do RG nº 1.394.701 - SSP-PR e CPF nº 366.042.759-49 resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 004/2017 – PMM, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Será SUPRIMIDO do Termo o valor de **R\$6.158,21** (seis mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), conforme planilha.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|--|------|-----|----------|--------|-----------------|
| OBRA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAETANA PARANHOS | | | | | | | | |
| PLANILHA GLOBAL | | | | | | | | |
| ITEM | REF. | COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | V. UNIT. | TOTAL | TOTAL/ BDI |
| 11.2 | sinapi | 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE IMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,6 | 68,2 | 109,11 | 130,93 |
| 12.6 | sinapi | 93666 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 47,66 | 47,66 | 57,19 |
| 12.8 | sinapi | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR PARA ATERRAMENTO | UN | 1 | 40,87 | 40,87 | 49,06 |
| 14.1 | sinapi | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO | UN | 1 | 107,11 | 107,11 | 128,53 |
| 15.1 | sinapi | 83448 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ GRELHA | UN | 4 | 185,21 | 740,83 | 888,99 |
| 15.5 | sinapi | 89587 | CURVA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UN | 6 | 23,75 | 142,52 | 171,03 |
| TOTAL SUPRIMIDO | | | | | | | | 1.425,73 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|------|-------|-------------------|-----------------|------------------|
| OBRA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAETANA PARANHOS | | | | | | | | |
| PLANILHA GLOBAL - DIFERENÇA DE VALORES - CONTRATADO E PAGO | | | | | | | | |
| ITEM | REF. | COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | CONTRATADO C/ BDI | PAGO C/ BDI | DIFERENÇA C/ BDI |
| 10.1 | sinapi | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. | M2 | 19,98 | 8.739,73 | 6.380,00 | 2.359,73 |
| 10.2 | sinapi | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. | M2 | 3,24 | 1.436,77 | 1.048,85 | 387,92 |
| 10.3 | sinapi | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA. | M2 | 1,44 | 804,28 | 587,12 | 217,16 |
| TOTAL | | | | | | 10.980,78 | 8.015,98 | 2.964,81 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|---|------|-------|----------|-----------------------------|-----------------|
| OBRA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAETANA PARANHOS | | | | | | | | |
| 3º TERMO ADITIVO | | | | | | | | |
| ITEM | REF. | COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | V. UNIT. | TOTAL | TOTAL/ BDI |
| QUANTITATIVO | | | | | | | | |
| 3.1 | Sinapi | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 15,75 | 43,98 | 692,61 | 831,13 |
| QUALITATIVO | | | | | | | | |
| 5.2 | Sinapi | 73886/001 | RODAMEIO EM MADEIRA, 7 CM. | M | 82,7 | 12,81 | 1.059,39 | 1.271,27 |
| | | | | | | | DESCONTO QUALITATIVO 26,33% | 334,73 |
| | | | | | | | TOTAL DO ITEM QUALITATIVO | 936,54 |
| TOTAL SUPRIMIDO (QUANTITATIVO E QUALITATIVO) | | | | | | | | 1.767,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA -- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, __ de ____ de 2018.

MUNICIPIO DE MATINHOS

Ruy Hauer Reichert
CPF nº 354.262.099-87
Prefeito Municipal
Contratante

OKAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Gerd Heinrich Heritt
CPF nº 366.042.759-49
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF: