



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

DE: PREFEITO MUNICIPAL

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DATA: 30/11/2016

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano e encaminho o presente processo para esse departamento para que sejam tomadas as providências referentes à elaboração da minuta.

Atenciosamente

EDUARDO ANTONIO DALMORA

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA

DATA: 30/11/2016

Conforme determinação do Exmo. Senhor Prefeito Municipal elaboramos a respectiva minuta do TERMO ADITIVO.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente

VERLY OLIVETE

Diretor do Departamento de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

MINUTA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 047/2016 - PMM
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016– PMM
PROCESSO N.º 018/2016 - PMM

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no **CNPJ nº 76.017.466/0001-61**, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 1.326.821-5/PR e CPF n.º 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o contrato n.º 047/2016 - PMM, objeto da TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016 - PMM, em que se apresenta como CONTRATADA a empresa **ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME**, pessoa jurídica de direito privado, **CNPJ nº 18.240.634/0001-87**, com sede a Rua Ricardo Negrão Filho, n 143, bairro Portão, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, fone: (41)30821385, neste ato representada por Anderson Darwin Martinhuk, portador do CPF nº 038.352.179-33, RG nº 80095333, residente e domiciliado em Curitiba, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias a contar de 10 de dezembro de 2016 e execução por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 01 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do Contrato será acrescido em **R\$86.282,67** (oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme especificado abaixo:

5.0	ADITIVO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR (R\$)	REF/SINAPI
5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE PVC DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	320,00	7,63	2.441,60	MERCADO
5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE PVC DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00	15,23	761,50	MERCADO
5.3	EXECUÇÃO DE VALAS	m³	92,50	32,27	2.984,98	SINAPI 79517/001
5.4	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	92,50	48,41	4.477,93	SINAPI 73964/006
5.5	PISO TÁTIL - DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	748,00	14,68	10.980,64	MERCADO
5.6	PISO TÁTIL - ALERTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	123,00	14,68	1.805,64	MERCADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

5.7	CAIXA DE PASSAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	24,00	133,88	3.213,12	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A DARWIN
5.8	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15 MPA, SEM ARMACAO.	m	19,00	49,36	937,84	SINAPI 74156/003
5.9	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	9,24	32,27	298,05	SINAPI 79517/001
5.10	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	m²	10,00	54,27	542,70	SINAPI 5970
5.11	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	2,38	341,01	809,90	SINAPI 73972/002
5.12	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	52,63	11,95	628,87	SINAPI 92915
5.13	BARRACAO DE OBRA E BANHEIRO - CONTEINER	meses	8,00	455,00	3.640,00	MERCADO
5.14	GLOBO DA LUMINÁRIAS 15x42 LEITOSO COM BASE DE ALUMINIO E BOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	36,00	235,00	8.460,00	MERCADO
5.15	LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	36,00	323,00	11.628,00	MERCADO
5.16	REFORMA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO	unid	18,00	312,90	5.632,20	MERCADO
5.17	CHUMBADOR TIPO PARABOLT 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	88,00	12,93	1.137,84	MERCADO
5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.060,00	2,98	3.158,80	91927
5.19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	62,50	19,10	1.193,75	88431 CONTRATO
5.20	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	23,95	68,39	1.637,94	
				Total	66.371,28	
				Total com BDI 30%	86.282,67	

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria:	11 Secretaria M. de Obras e Planejamento Urbano		
Unidade:	11.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	15.451.0115.2067		
Projeto/Atividade:	Revitalização de Praças Municipais		
Reduzido: 3112	Categoria Econômica:	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	4091	4.4.90.51.02.01	Praças, Parques e Bosques
Fonte de Recurso:	000	Reserva nº 4634	R\$ 86.282,67

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil
Fone (41) 3971-6012 Fax (41) 3971-6013
www.matinhos.pr.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, __ de _____ de 2016.

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora
CPF N.º 337.613.459-68
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME

Anderson Darwin Martinhuk
CPF nº 038.352.179-33
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

RG:

RG:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Ref.: Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração de Termo Aditivo ao contrato n.º 047/2016 – PMM, firmado com a empresa **ANDERSON DARWIN MARTINHUK - ME**, conforme TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016 – PMM, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HILDEBRANDO DE ARAÚJO**, prorrogado o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias a contar de 10 de dezembro de 2016, execução por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 01 de dezembro de 2016 e valor de R\$ 86.282,67 (oitenta e seis mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em ___ de _____ de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal