



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 059/2017 - PMM

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 - PMM

PROCESSO Nº 029/2017

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abraão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no **CNPJ nº 76.017.466/0001-61**, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador do RG n.º 795.304-6/PR e do CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 13.486.362/0001-86** com sede à Rua José Domakoski, nº 407, Bigorriho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, portador do RG nº 8.362.551-1 – SSP/PR e CPF nº 048.446.399-35 resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 002/2017 – PMM, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Será **ACRESCIDO** a título de **ADEQUAÇÃO QUALITATIVA** o valor de R\$40.013,50 (quarenta mil, treze reais e cinquenta centavos), conforme planilha:

PLANILHA DE ADITIVO QUALITATIVO						
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QNT.	V. UNT.	TOTAL
	4	COBERTURA EM POLICARBONATO				
COTAÇÃO		TOLDO FIXO, COM 4 ÁGUAS, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI BRANCA, COM CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, COM PERFIS DE EMENDA EM ALUMÍNIO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO, FIXADOS COM PARAFUSOS AITO BROCANES COM ANEL DE VEDAÇÃO. PERFIL U NAS PONTAS DAS CHAPAS DE VEDAÇÃO.	M2	19,61	275,37	5.400,00
	9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

96974 - SINAPI		CORDOALHA DE COBRE NU 50MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M CR 20,64	M2	180,00	50,28	9.050,40
96985 - SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	55,00	38,44	2.114,20
91872 - SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,00	12,83	513,20
91917 - SINAPI		CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1"), PARA CIR UM CR 14,49	UND.	40,00	14,49	579,60
96526 - SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	45,00	262,34	11.805,30
96995 - SINAPI		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	45,00	43,24	1.945,80
	9	OUTROS				
74209/001 - SINAPI		PLACA DA FACHADA DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - PADRÃO MINISTERIO DA SAÚDE	M2	20,58	331,51	6.822,48
TOTAL S/ BDI						38.230,98
TOTAL C/ DESCONTO (16,27%)						32.010,80
TOTAL C/ BDI						40.013,50

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

Secretaria:	12 Secretaria M. de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2056		
Projeto/Atividade:	Ações de Manutenção da Rede de Urgência		
Reduzido: 5076	Categoria Econômica:	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	5504	4.4.90.51.99.04	Construção de UPA
Fonte de Recurso:	303	Reserva nº 1844	R\$ 40.013,50

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil

Fone (41) 3971-6012 Fax (41) 3971-6013

www.matinhos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 28 de junho de 2018.

MUNICIPIO DE MATINHOS

Ruy Hauer Reichert

CPF nº 354.262.099-87

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA-EPP**

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz

CPF nº 048.446.399-35

Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas:

CPF:

CPF: