



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

## TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2011 - PMM TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2011 - PMM

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Matinhos - PR, inscrita no CNPJ nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.326.821-5/PR e CPF nº 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2011 – PMM, firmado em 15/12/2011, em que se apresenta como contratada a empresa **PONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 82.682.535/0001-54, com sede na Rua São Joaquim, nº 450, Jardim Botânico, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato, representada pelo Senhor João Arcângelo Foltran, portador do CPF nº 552.613.459-87 e Carteira de Identidade RG nº 1.677.631-9, conforme segue:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O valor do Contrato será acrescido em **R\$164.523,20 (Cento e sessenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos)**, conforme planilhas abaixo:

#### 01) Planilha de Serviços – Atual (Inserida)

Item	Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2			<b>INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES</b>		
2ª.					
2A.1	125,00	m³	Concreto 25 Mpa.	370,00	46.250,00
2A.2	6.013,00	kg	Aço.	6,35	38.182,55
2A.3	1.771,00	m	Escavação.	14,90	26.387,90
2B			<b>FUNDAÇÕES - BLOCOS</b>		
2B.1	164,70	m²	Formas.	33,97	5.594,85
2B.2	539,40	kg	Armadura.	6,50	3.506,10
2B.3	29,70	m³	Concreto 25 Mpa.	370,00	10.989,00
2B.4	196,00	m³	Escavação.	16,15	3.165,40
3			<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.3ª			Lajes Pré Moldada: PISO.		
3.3A.1	1.036,00	m²	Lajes Pré Fabricadas: Fornecimento, montagem e escoramento.	37,00	38.332,00
3.3A.2	3.423,00	kg	Armadura complementar.	6,50	22.249,50
3.3A.3	47,90	m³	Concreto 25 Mpa.	370,00	17.723,00
			<b>Total Geral</b>		<b>212.380,30</b>
<b>O VALOR DE R\$ 212.380,30 (DUZENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) SERÁ PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.</b>					

#### 02) Planilha de Supressão de Serviços

Item	Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2			<b>INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>		
2.1			Fundações – Sapatas.		
2.1.1	54,00	m³	Concreto.	370,00	19.980,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

2.1.2	760,00	kg	Aço.	6,35	4.826,00
2.1.3	170,00	m	Escavação.	16,15	2.745,50
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
10					
10.1	1.036,00	m <sup>2</sup>	Camada impermeabilizadora de concreto.	19,60	20.305,60
				<b>Total Geral</b>	<b>47.857,10</b>

SERÁ SUPRIMIDO O VALOR DE R\$ 47.857,10 (QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) DA PLANILHA DO FNDE, TENDO EM VISTA QUE O ADITIVO REFERE-SE A ITENS NOVOS (NÃO APROVADOS COM RECURSOS DO FNDE), DEVENDO O VALOR SER DEVOLVIDO AO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ÓRGÃO REPASSADOR.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Altera a dotação orçamentária da Ata para a dotação abaixo especificada:

08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil

12.365.0026.1025 Construção de creche

44.90.51 Obras e Instalações 1670 (4490510103 Creches) Fonte (1103)

12.365.0026.1025 Construção de creche

44.90.51 Obras e Instalações 1670 (4490510103 Creches) Fonte (1103)

44.90.51 Obras e Instalações 1673 (4490510103 Creches) Fonte (3107)

Reserva de Saldo n.º 26 e 27

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 01 de fevereiro de 2012.

#### MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antonio Dalmora

CPF nº 337.613.459-68

Prefeito Municipal

Contratante

#### PONTE ALTA CONSTRUÇÕES LTDA.

João Arcângelo Foltran

CPF nº 552.613.459-87

Representante legal

Contratada

#### Testemunhas:

RG:

RG: