



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 084/2018 - PMM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018 - PMM

PROCESSO Nº 190/2018

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no **CNPJ nº 76.017.466/0001-61**, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador do RG n.º 795.304-6/PR e do CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **CAIUBÁ CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 12.125.303/0001-10, com sede à Avenida Paranaguá, s/nº, bairro Flamingo, na cidade de Matinhos, Estado do Paraná, neste ato representada por seu representante legal, Senhor Luiz Carlos Tetor Pereira, portador do RG nº 1.698.958-4 SSP/PR e inscrito no CPF nº 254.316.259-34 resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Pregão Presencial nº 097/2018 – PMM, conforme segue:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Será **ACRESCIDO** a título de **ADEQUAÇÃO QUALITATIVA** o valor de R\$4.467,12 (quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), conforme planilha:

OBJETO: PLAYGROUND							
ADITIVO QUALITATIVO							
ITEM	FONT E	COD	DESCRIÇÃO	UN	QNT	V. UNT	V. TOTAL
1			<b>PREPARAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO</b>				
1.1	SINAPI	COMP. (92396-36155)	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - C/ REAPROVEITAMENTO	M2	10 0,00	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
1.2	DER	810250A	FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM-0,0171M3/M)	M	54,13	R\$ 14,11	R\$ 763,77
1.3	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	37 9,10	R\$ 1,30	R\$ 492,83
1.4	SINAPI	COMP. (73817-001-4741)	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA (MÃO DE OBRA)	M3	42,00	R\$ 24,06	R\$ 1.010,52
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.467,12</b>

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

Secretaria:	11 Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano		
Unidade:	11.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	15.451.0115.2049		
Projeto/Atividade:	Revitalização de Praças Municipais		
Reduzido: 3112	Categoria Econômica:	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	4091	4.4.90.51.02.01	Praças, Parques e Bosques
Fonte de Recurso:	000	Reserva nº 3547	R\$ 4.467,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 30 de Novembro de 2018.

### MUNICIPIO DE MATINHOS

Ruy Hauer Reichert

CPF nº 354.262.099-87

Prefeito Municipal

**CONTRATANTE**

### CAIUBÁ CONSTRUÇÕES CIVIS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Luiz Carlos Tetor Pereira

CPF nº 254.316.259-34

Representante Legal

**Contratada**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF: