



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**DE: PREFEITO MUNICIPAL**

**PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**DATA: 31/08/2018**

Conforme solicitado e para dar prosseguimento no processo autorizo o pleiteado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e encaminho o presente processo para esse departamento para que sejam tomadas as providências referentes à elaboração da minuta.

Atenciosamente

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**PARA: CONTROLADORIA E PROCURADORIA JURIDICA**  
**DATA: 31/08/2018**

Conforme determinação do Exmo. Senhor Prefeito Municipal foi elaborada a respectiva minuta do TERMO ADITIVO.

Através deste, encaminho a Vossa Senhoria a minuta do Termo Aditivo para o devido parecer jurídico.

Atenciosamente

**LARISSA VICTORIA L. DA SILVA**  
Diretora do Departamento de Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**Ref.: Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018 - PMM**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

**A P R O V A R**

A celebração de 1º Termo Aditivo ao contrato nº 041/2018 – PMM, firmado com a empresa **AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.254.470/0001-09**, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AMPLIAÇÃO DO CRAS – ALBATROZ**, será **SUPRIMIDO** o valor de R\$15.640,42 (quinze mil seiscientos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), **ADEQUAÇÃO QUALITATIVA** no valor de R\$10.587,19 (dez mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

## MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 041/2018 - PMM TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 - PMM PROCESSO Nº 039/2018

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no **CNPJ nº 76.017.466/0001-61**, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Ruy Hauer Reichert, portador do RG n.º 795.304-6/PR e do CPF nº 354.262.099-87 e a empresa **AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Einstein, n.º 254, bairro Guarani, cidade de Colombo, Estado do Paraná, inscrita no **CNPJ nº 28.254.470/0001-09**, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Rafael Anderson Nascimento, portador do RG nº 8.746.513-6 e CPF nº 046.640.819-60 resolvem em comum acordo aditar o Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 003/2018 – PMM, conforme segue:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Será **SUPRIMIDO** o valor de R\$15.640,42 (quinze mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos); **ADEQUAÇÃO QUALITATIVA** no valor de R\$10.587,19 (dez mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), conforme planilha:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m2	4,00	R\$ 643,90	R\$ 2.575,60
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m2	9,00	R\$ 568,86	R\$ 5.119,74
1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m2	9,00	R\$ 405,76	R\$ 3.651,84
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m2	6,00	R\$ 715,54	R\$ 4.293,24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.640,42</b>

Serão substituídos por containeres devido à praticidade, rapidez de montagem no local, limpeza, durabilidade e menor custo, conforme demonstrado a seguir com apresentação de três cotações:

Descrição do equipamento/serviço	Empresas		
	Agisa Locações	Afa Locações	Organiza Locações
Locação de 2 containers 2,30 m x 6,00 m com sanitário (para 5 meses)	R\$4.000,00	R\$4.900,00	R\$5.200,00
Locação de 1 containers 2,30 m x 6,00 m sem sanitario (para 5 meses)	R\$1.750,00	R\$2.350,00	R\$2.300,00
Mobilização Curitiba-Matinhos	R\$2.800,00	R\$2.250,00	R\$1.500,00
Desmobilização Curitiba-Matinhos	R\$2.800,00	R\$2.250,00	R\$1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>R\$11.350,00</b>	<b>R\$11.750,00</b>	<b>R\$10.500,00</b>
Valor médio		R\$11.200,00
Total com BDI reduzido (20,25%)		R\$13.468,00
<b>Total com desconto da empresa (21,39%)</b>		<b>R\$10.587,19</b>

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo

Matinhos, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

### MUNICIPIO DE MATINHOS

Ruy Hauer Reichert  
CPF nº 354.262.099-87  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

### AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

Rafael Anderson Nascimento  
CPF nº 046.640.819-60  
Representante Legal  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF: